
Gewerk Gefährdungen,Einrichtungen Lösungen,Maßnahmen ausg. Lösungskonzepte Regelwerk Ord.-Nr. Koordination ggS Koordination ggB Bestimmungen Firma/Verantwortlicher Datum von Datum bis

Wohn- u. Geschäftshaus Düsseldorf 21.03.2001 21.05.2002

Baustellenvorbereitung 19.03.2001 31.08.2001
Erdleitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Gas.....) Leitungen orten GM D 152 BGV-A1 (VBG 1), BGV-A2 (VBG 4), Vorsch. der EVU 20.03.2001 19.04.2001

Leitungen sichern GM D 152

Verkehr im Umfeld der Baustelle - Straßenverkehrsordnung (StVO) 20.03.2001 23.05.2002

- (RSA) f.d.Sicherung v.Arbeitsst.an Straßen

Baustelleneinrichtung 03.04.2001 20.04.2001
Baustellensicherung Türen und Tore BGV-A1 (VBG 1), Baustellenordnung 03.04.2001 07.05.2002

Bauzaun

Baugeräte Standsicherheit GM B 47 BGV-D6 (VBG 9), VBG 112 Kunze GmbH, Weidenweg 1, 47... Musterstadt, Herr 03.04.2001 07.05.2002

Kaiser, 0172......

Baustellenverkehr Baustelleneinrichtung mit BGV-A1 (VBG 1), Baustellenordnung Kunze GmbH, Weidenweg 1, 47... Musterstadt, Herr 03.04.2001 07.05.2002

Verkehrszeichenplan Kaiser, 0172......

Brandschutz Handfeuerlöscher GM A 105 BGV-A1 (VBG 1), "Regeln für die Ausrüstung von alle Firmen 03.04.2001 07.05.2002

Arbeitsstätten mit Feuerlöschern" (ZH 1/201)

Entsorgung Abwasser - Tank BGV-A1 (VBG 1), Baustellenordnung alle Firmen 03.04.2001 07.05.2002

Abfallwirtschaft

Sozialeinrichtungen Tagesunterkünfte GM A 173 B01 BGV-A1 (VBG 1), Arbeitsstättenverordnung alle Firmen 03.04.2001 07.05.2002

Arbeitsstättenrichtlinien, VBG 109

Sanitäranlagen GM A 173

Versorgung Strom - vom Netz Elektrische Anlagen und Betriebsmittel Prüfung B02 BGV-A1 (VBG 1), BGV-D34, BGV-A2 (VBG 4), Hochbau 03.04.2001 07.05.2002

(E-Verteiler ) BGV A2 §5 (VBG 4) und DIN VDE 0100 VDE-Bestimmungen, DruckbehV

- 0200 Durch eine Elektrofachkraft o.

elektrotechnisch unterwiesene Person bei

Verwendung geeigneter Meß-und Prüfgeräte sind

diese 1 x im Monat zu überpüfen. Die Ergebnisse

sind schriftlich zu dokumentieren.
Wasser - vom Netz BM 01.2.5

BM 01.2.6

StLB000 16003

Telefon StLB000 16004

Funktelefon

Fax

Verbauarbeiten 15.05.2001 07.06.2001
Baugruben Baugruben verbaut GM D 147 BGV-C22 (VBG 37),DIN 4124 "Baugruben und Gräben" Fritsche GmbH 15.05.2001 07.06.2001

Zugang in die Baugrube Treppentürme BGV-C22 (VBG 37), BGV-D36 (VBG 74) Kunze GmbH, Weidenweg 1, 47... Musterstadt, Herr 15.05.2001 07.06.2001

Kaiser, 0172......

Bautreppe

Injektionsarbeiten 04.06.2001 21.06.2001

Erdarbeiten 17.04.2001 27.04.2001
Baugruben Baugruben verbaut GM D 147 BGV-C22 (VBG 37), DIN 4124 "Baugruben und Gräben" 17.04.2001 04.05.2001

Zugang in die Baugrube Bautreppe BGV-C22 (VBG 37), BGV-D36 (VBG 74) Kunze GmbH, Weidenweg 1, 47... Musterstadt, Herr 17.04.2001 04.05.2001

Kaiser, 0172......

Hochgelegene Arbeitsplätze/Verkehrswege an Seitenschutz S30 BGV-C22 (VBG 37), DIN 4420 "Arbeits- und Kunze GmbH, Weidenweg 1, 47... Musterstadt, Herr 17.04.2001 04.05.2001

Baugruben und Gräben Schutzgerüste", Arbeitsstättenverordnung Kaiser, 0172......

Rohbauarbeiten 17.04.2001 31.12.2001
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege Seitenschutz GM C 8 S21 BGV-C22 (VBG 37),SR für Auffangnetze (ZH 1/560), Bauleitung 17.04.2001 31.12.2001

DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"

Arbeitsgerüste B04

Fanggerüst GM C 9

Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen Vorgebaute Gerüstfelder mit BM 01.4.4 S21 BGV-C22 (VBG 37), BGV-D36 (VBG 74) Kunze GmbH, Weidenweg 1, 47... Musterstadt, Herr 17.04.2001 31.12.2001

innenliegendem Leitergang BM 01.4.5 Kaiser, 0172......

Anlegeleitern GM C 23

Wandöffnungen Seitenschutz GM C 8 S21 BGV-C22 (VBG 37), Arbeitsstättenverordnung 17.04.2001 31.12.2001

DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"

Bodenöffnungen Umwehrungen S30 BGV-C22 (VBG 37), SR für Auffangnetze (ZH 1/560) 17.04.2001 31.12.2001

- DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"

Abdeckungen S07

Montage Fertigteile Montageanweisung BGV-C22 (VBG 37), VBG 74, SR für Auffangnetze (ZH Robaufirma 17.04.2001 31.12.2001

Krane 1/560), DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"

- Montageanweisung

Schalungen Lehrgerüste GM C 177 - UVV "Bauarbeiten"  BGV-C22 (VBG 37) 17.04.2001 31.12.2001

Stellplätze

Schächte (vertikal) Seitenschutz GM C 8 S21 BGV-C22 (VBG 37), DIN 4420 "Arbeits- und 17.04.2001 31.12.2001

Schutzgerüste"

Schweißen Lüftung GM D 31 BGV-D1, BGV-A4 , BGV-A8, BGV-D34, 17.04.2001 31.12.2001

Druckbehälterverordnung

Persönliche Schutzausrüstung GM D 21

GM A 108

Brandschutz GM D 31

Installationsarbeiten; Metallarbeiten, 04.09.2001 14.01.2002

Schlosserarbeiten
Zimmer- / Holzbauarbeiten 03.12.2001 14.12.2001

Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege Seitenschutz GM C 8 S21 BGV-C22 (VBG 37), DIN 4420 "Arbeits- und Zimmermann / Dachdecker 03.12.2001 14.12.2001

Schutzgerüste" SR f. hochziehbare

Personenaufnahmem.(ZH 1/461)

Arbeitsgerüst S04

Dachfanggerüst S10

Treppenläufe Seitenschutz GM C 8 S22 - UVV "Bauarbeiten"  BGV-C22 (VBG 37) 03.12.2001 14.12.2001

Wandöffnungen Seitenschutz GM C 8 S21 BGV-C22 (VBG 37), DIN 4420 03.12.2001 14.12.2001

Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen Vorgebaute Gerüstfelder mit BM 01.4.4 BGV-C22 (VBG 37), BGV-D6 (VBG 9),BGV-D36 (VBG 74) 03.12.2001 14.12.2001

innenliegendem Leitergang BM 01.4.5

Anlegeleitern GM C 23

Bodenöffnungen/Dachöffnungen Umwehrungen GM C 8 S30 BGV-C22 (VBG 37) 03.12.2001 14.12.2001

Abdeckungen S07

Dachdeckungsarbeiten 17.12.2001 31.01.2002

Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege Seitenschutz GM C 8 S21 BGV-C22 (VBG 37), SR für Auffangnetze (ZH 1/560) 17.12.2001 31.01.2002

Arbeitsgerüst S04

Dachfanggerüst S10

Einbau Fenster 02.01.2002 31.01.2002
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege Seitenschutz GM C 8 S21 BGV-C22 (VBG 37), DIN 4420 02.01.2002 31.01.2002

Arbeitsgerüste

Wärmeverbundsystem 02.02.2002 28.02.2002
Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege Seitenschutz GM C 8 S21 BGV-C22 (VBG 37) DIN 4420 02.02.2002 28.02.2002

Arbeitsgerüste

Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen Vorgebaute Gerüstfelder mit BM 01.4.4 S21 BGV-C22, BGV-D36 (VBG 74), VBG 14,   BGV-D6 02.02.2002 28.02.2002

innenliegendem Leitergang BM 01.4.5

Anlegeleitern GM C 23

Innenausbau 02.01.2002 30.05.2002
Arbeiten in engen Räumen Belüftungsanlage GM D 35 BGV-C22 (VBG 37), BGV-A4 02.01.2002 30.05.2002

Bodenöffnungen Abdeckungen S07 BGV-C22 (VBG 37),DIN 4420 02.01.2002 30.05.2002

Gefährliche Arbeitsstoffe Ersatzstoffe BGV-A1 , BGV-D26, VBG119,VBG 113, VBG23, VBG125, 02.01.2002 30.05.2002

VBG100, Gefahrstoffverordnung

GISBAU

Wandöffnungen Seitenschutz GM C 8 S21 BGV-C22 (VBG 37), DIN 4420 02.01.2002 30.05.2002

Schächte (vertikal) Seitenschutz GM C 8 S21 BGV-C22 (VBG 37), DIN 4420 02.01.2002 30.05.2002

Außenanlagen 01.05.2002 30.05.2002

Arbeitsgerüst S04 03.12.2001 31.01.2002

Bodenabdeckungen S07 17.04.2001 30.05.2002

Dachfanggerüst S10 03.12.2001 31.01.2002

Seitenschutz S21 17.04.2001 30.05.2002

Seitenschutz für Treppen S22 03.12.2001 14.12.2001

Umwehrung S30 17.04.2001 31.12.2001

Baustelleneinrichtung Sozialeinrichtungen Baustellen-Elektroverteiler GM A 173 B01 BGV-A1 (VBG 1), Arbeitsstättenverordnung alle Firmen 17.04.2001 21.05.2002

Arbeitsstättenrichtlinien, VBG 109

Rohbauarbeiten Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege Sanitäreinrichtung B04 BGV-C22 (VBG 37),SR für Auffangnetze (ZH 1/560), Bauleitung 17.04.2001 31.12.2001

DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"

Baustelleneinrichtung Versorgung Turmdrehkran Elektrische Anlagen und Betriebsmittel Prüfung B02 BGV-A1 (VBG 1), BGV-D34, BGV-A2 (VBG 4), Hochbau 17.04.2001 21.05.2002

(E-Verteiler ) BGV A2 §5 (VBG 4) und DIN VDE 0100 VDE-Bestimmungen, DruckbehV

- 0200 Durch eine Elektrofachkraft o.

elektrotechnisch unterwiesene Person bei

Verwendung geeigneter Meß-und Prüfgeräte sind

diese 1 x im Monat zu überpüfen. Die Ergebnisse

sind schriftlich zu dokumentieren.
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